

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	1	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Rouyn-Noranda</a>	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	28,9	54,6	83,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	2	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Val-d'Or</a>	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	3	<a href="#">Construction Maison des aînés Palmarolle</a>	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	0,1	19,9	20,0											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	4	<a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Macamic</a>	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	1,2	63,8	65,0											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	5	<a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'urgence et des soins intensifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu d'Amos</a>	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	6	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Rimouski</a>	01-Bas-Saint-Laurent	En réalisation	nd <sup>5</sup>	nd <sup>5</sup>	nd <sup>5</sup>											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	7	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Québec secteur Sainte-Foy</a>	03-Capitale-Nationale	En réalisation	78,0	129,9	207,9							Avis de projet notifié	2020-déc			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	8	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Québec secteur Lebourgneuf</a>	03-Capitale-Nationale	En réalisation													Avis de projet notifié	2020-déc
Ministère de la Santé et des Services sociaux	9	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Saint-Hilarion</a>	03-Capitale-Nationale	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	10	<a href="#">Construction - Maison des aînés - Portneuf</a>	03-Capitale-Nationale	En réalisation											Mesure complétée	2022-mars		

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	11	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Augustin à Québec</a>	03-Capitale-Nationale	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	12	<a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'Hôpital de La Malbaie</a>	03-Capitale-Nationale	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	13	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Drummondville</a>	17-Centre-du-Québec	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	14	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Arthabaska-et-de-l'Érable</a>	17-Centre-du-Québec	En réalisation	64,2	99,7	163,9								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	47 <sup>6</sup>	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Trois-Rivières</a>	04-Mauricie	En réalisation								Mesure complétée	2021-oct		
Ministère de la Santé et des Services sociaux	15	<a href="#">Agrandissement et réaménagement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska</a>	17-Centre-du-Québec	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	16	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Lévis ouest</a>	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	17	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Thetford Mines secteur Black Lake</a>	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation	60,5	93,8	154,3								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	18	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Saint-Martin-de-Beauce</a>	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	19	<a href="#">Modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines</a>	12-Chaudière-Appalaches	En réalisation	4,3	30,1	34,4								

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	20	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Baie-Comeau</a>	09-Côte-Nord	En réalisation	33,6	64,9	98,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	21	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Havre-Saint-Pierre</a>	09-Côte-Nord	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	22	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Maqog</a>	05-Estrie	En réalisation	74,0	110,7	184,7											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	23	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Sherbrooke</a>	05-Estrie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	24	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Granby</a>	05-Estrie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	25	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Coaticook</a>	05-Estrie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	26	<a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Lac-Mégantic</a>	05-Estrie	En réalisation	2,1	82,9	85,0											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	27	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Îles-de-la-Madeleine</a>	11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	6,5	33,0	39,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	28	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Rivière-au-Renard</a>	11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	16,2	28,1	44,3											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	29	<a href="#">Agrandissement et rénovation du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHLSD) du Rocher-Percé à Chandler</a>	11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	En réalisation	0,5	59,5	60,0											

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	30	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Mascouche</a>	14-Lanaudière	En réalisation	45,1	76,4	121,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	31	<a href="#">Construction – Maison des aînés – L'Assomption</a>	14-Lanaudière	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	32	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Repentigny</a>	14-Lanaudière	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	33	<a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Sainte-Élisabeth</a>	14-Lanaudière	En réalisation	6,4	42,0	48,4											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	34	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Parphilia-Ferland à Saint-Charles-Borromée</a>	14-Lanaudière	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	35	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Eusèbe à Joliette</a>	14-Lanaudière	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	36	<a href="#">Agrandissement de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur</a>	14-Lanaudière	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	37	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Mirabel centre</a>	15-Laurentides	En réalisation	79,7	134,6	214,3											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	38	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Blainville</a>	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	40	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Sainte-Anne-des-Plaines</a>	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	41	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Prévost</a>	15-Laurentides	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	42	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Sainte-Agathe-des-Monts</a>	15-Laurentides	En réalisation														

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	39	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Labelle</a>	15-Laurentides	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	43	<a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Argenteuil</a>	15-Laurentides	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	44	<a href="#">Modernisation et agrandissement de l'urgence de l'Hôpital de Saint-Eustache et ajout d'unités de soins</a>	15-Laurentides	À l'étude											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	45	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 1</a>	13-Laval	En réalisation	47,6	70,1	117,7								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	46	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Laval secteur Chomedey 2</a>	13-Laval	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	48	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Carignan</a>	16-Montérégie	En réalisation	61,0	105,4	166,4								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	49	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Saint-Jean-sur-Richelieu</a>	16-Montérégie	En réalisation											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	50	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Châteauguay</a>	16-Montérégie	En réalisation	53,9	82,8	136,7								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	51	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Salaberry-de-Valleyfield</a>	16-Montérégie	En réalisation											

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération										
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)			
Ministère de la Santé et des Services sociaux	52	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Longueuil</a>	16-Montérégie	En réalisation	66,1	97,2	163,3											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	53	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Saint-Amable</a>	16-Montérégie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	54	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Beloeil</a>	16-Montérégie	En réalisation														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	55	<a href="#">Construction d'un hôpital à Vaudreuil-Soulanges</a>	16-Montérégie	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	56	<a href="#">Construction de l'Optilab pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre</a>	16-Montérégie	En réalisation	0,5	67,0	67,5											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	57	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Ouest de Montréal</a>	06-Montréal	En réalisation	33,0	63,1	96,1											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	58	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Nord de Montréal</a>	06-Montréal	En réalisation												Avis de projet notifié	2021-mars	
Ministère de la Santé et des Services sociaux	59	<a href="#">Agrandissement du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Henri-Bradet</a>	06-Montréal	En réalisation	0,7	84,3	85,0											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	60	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne Le Ber</a>	06-Montréal	En planification														
Ministère de la Santé et des Services sociaux	61	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Rousselot</a>	06-Montréal	En planification														

## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	62	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Nicolet</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	63	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) David-Benjamin-Viger</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	64	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de LaSalle</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	65	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Grace Dart</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	66	<a href="#">Reconstruction du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Dorval</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	67	<a href="#">Modernisation des unités de soins du Centre hospitalier de St. Mary</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	68	<a href="#">Modernisation de l'urgence de l'Hôpital Fleury</a>	06-Montréal	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	69	<a href="#">Agrandissement et réaménagement du bloc opératoire et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital Santa Cabrini</a>	06-Montréal	En réalisation	2,4	93,9	96,3								
Ministère de la Santé et des Services sociaux	70	<a href="#">Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Lachine du Centre universitaire de santé McGill</a>	06-Montréal	En réalisation	6,6	216,4	223,0								

**Ministère de la Santé et des Services sociaux**

**Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)**

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération									
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)		
Ministère de la Santé et des Services sociaux	71	<a href="#">Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun</a>	06-Montréal	En réalisation	29,5	235,4	264,9										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	72	<a href="#">Réaménagement du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Dominique-Savio à Montréal dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville</a>	06-Montréal	En réalisation	12,1	37,9	50,0										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	73	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Est de Gatineau</a>	07-Outaouais	En réalisation	33,5	64,5	98,0										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	74	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Gatineau</a>	07-Outaouais	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	75	<a href="#">Construction d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à Maniwaki</a>	07-Outaouais	En réalisation				2,3	67,7	70,0							
Ministère de la Santé et des Services sociaux	76	<a href="#">Construction de plus de 170 lits en milieu hospitalier en Outaouais</a>	07-Outaouais	À l'étude													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	77	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Alma</a>	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation	75,6	146,0	221,6										
Ministère de la Santé et des Services sociaux	78	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Saguenay</a>	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation													
Ministère de la Santé et des Services sociaux	79	<a href="#">Construction – Maison des aînés – Roberval</a>	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En réalisation													



## Ministère de la Santé et des Services sociaux

### Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet <sup>1</sup>	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements à venir <sup>2,3</sup> (en M\$)	Investissements totaux <sup>2,3</sup> (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme <sup>4</sup>	Date (AAAA-MM)
Ministère de la Santé et des Services sociaux	80	<a href="#">Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi</a>	02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	En planification											
Ministère de la Santé et des Services sociaux	81	<a href="#">Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Dolbeau-Mistassini</a>	02-Saguenay-Lac-Saint-Jean	En réalisation	2,6	47,4	50,0								

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: La reddition de comptes à l'égard des investissements des projets des maisons des aînés est regroupée par CIUSS régional tel que présenté au PQI 2022-2032.

Note 4: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 5: Les investissements de ce projet ne sont pas disponibles car ils sont regroupés dans le CIUSS du Bas-Saint-Laurent tel que présenté au PQI 2022-2032.

Note 6: Le numéro de projet ne suit pas la séquence puisque la reddition de compte de ces projets est regroupée par CIUSS régional tel que présenté au PQI 2022-2032.