

Société québécoise des infrastructures

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2022 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Organisme	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2022 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Société québécoise des infrastructures	173	Agrandissement et rénovation du palais de justice de Rouyn-Noranda	08-Abitibi-Témiscamingue	En réalisation	2,0	83,0	85,0								
Société québécoise des infrastructures	174	Réfection du stationnement D'Youville	03-Capitale-Nationale	En planification											
Société québécoise des infrastructures	175	Construction d'un poste de la Sûreté du Québec à Waterloo	16-Montérégie	En planification											
Société québécoise des infrastructures	176	Réaménagement du palais de justice de Saint-Hyacinthe	16-Montérégie	En réalisation	21,4	100,6	122,0								
Société québécoise des infrastructures	177	Réaménagement et mise aux normes du Centre de services Anjou du ministère des Transports	06-Montréal	En réalisation	4,7	16,1	20,8								
Société québécoise des infrastructures	178	Réfection et aménagement du 1000, rue Fullum à Montréal	06-Montréal	En réalisation	8,0	67,9	75,9								
Société québécoise des infrastructures	179	Réfection et relocalisation de la morque dans l'Édifice Wilfrid-Derome situé au 1701, rue Parthenais à Montréal	06-Montréal	En planification											
Société québécoise des infrastructures	180	Réfection de l'Édifice Gérard-Godin situé au 360, rue McGill à Montréal	06-Montréal	À l'étude											

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.