

Ministère des Transports

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2021 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2021 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	122	Correction de la courbe Brière et ajout d'une voie de dépassement sur la route 117 à Rivière-Héva	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification				Libération des lieux débutée	2020-déc						
Ministère des Transports	123	Reconstruction du revêtement et reconstruction d'une structure (ponceau) sur la route 101 à Nédélec	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification											
Ministère des Transports	124	Reconstruction du revêtement et remplacement de ponceaux sur les routes 101 et 117 à Rouyn-Noranda	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification											
Ministère des Transports	125	Reconstruction du pont de la rivière Barrière sur le chemin Saint-Urbain à Rémigny	08-Abitibi-Témiscamingue	En planification											
Ministère des Transports	126	Réaménagement de la route 293 dans le secteur au sud du 2e rang (réaménagement de 4 courbes) à Notre-Dame-des-Neiges	01-Bas-Saint-Laurent	En planification											
Ministère des Transports	127	Reconstruction de la route 132 et du pont Arthur-Bergeron sur la rivière Mitis à Grand-Métis	01-Bas-Saint-Laurent	En planification											
Ministère des Transports	128	Reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans entre Québec et l'Île-d'Orléans	03-Capitale-Nationale	En planification								Dépôt de l'avis de projet au MELCC	2021-févr		
Ministère des Transports	129	Amélioration de l'autoroute 55 entre Bécancour et Sainte-Eulalie	17-Centre-du-Québec	En planification											
Ministère des Transports	130	Remplacement de la structure P-04173 enjambant le ruisseau Charland sur la route 132 à Saint-Pierre-les-Becquets	17-Centre-du-Québec	En planification											
Ministère des Transports	131	Aménagement de voies réservées pour le transport collectif sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis	12-Chaudière-Appalaches	En planification								Début de l'analyse environnementale	2020-déc		
Ministère des Transports	132	Prolongement de l'autoroute 73	12-Chaudière-Appalaches	En planification								Dépôt de l'avis de projet au MELCC	2021-mars		
Ministère des Transports	133	Réfection et maintien d'actifs du chemin de fer Québec central et prolongement du réseau exploité à l'ouest de Vallée-Jonction	12-Chaudière-Appalaches	En planification											
Ministère des Transports	134	Réfection et reconstruction du réseau ferroviaire de la Gaspésie entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé	11-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	En planification											

Ministère des Transports

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2021 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2021 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	135	Sécurisation de la route 158 entre Saint-Alexis et Joliette (4 projets) (voir amendements)	14-Lanaudière	En planification											
Ministère des Transports	136	Prolongement de l'autoroute 25 et amélioration de la route 125 (3 projets)	14-Lanaudière	En planification											
Ministère des Transports	137	Contournement de Saint-Lin-Laurentides et réaménagement de la route 335 (3 projets)	14-Lanaudière	En planification											
Ministère des Transports	138	Élargissement de la route 337 (chemin Gascon) de la rue Rodrigue à la rue Guillemette à Terrebonne	14-Lanaudière	En planification											
Ministère des Transports	139	Reconstruction du pont de Bailleul et élargissement de la route 341 entre l'autoroute 40 et la route 344 à L'Assomption	14-Lanaudière	En planification											
Ministère des Transports	140	Aménagement d'une voie réservée pour autobus et covoiturage sur l'autoroute 15 nord entre les autoroutes 640 et 50	15-Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	141	Sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge	15-Laurentides	En planification								Mesure complétée	2020-déc		
Ministère des Transports	142	Projets structurants de transport collectif électrique pour prolonger le Réseau express métropolitain vers le centre de Laval et relier l'est et l'ouest de Laval	13-Laval 06-Montréal	À l'étude											
Ministère des Transports	143	Projet structurant de transport collectif de type service rapide par bus dans l'axe des boulevards Notre-Dame et de la Concorde à Laval	13-Laval	À l'étude											
Ministère des Transports	144	Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 440 est entre la station terminale du service rapide par bus Pie-IX (route 125) et l'autoroute 25	13-Laval	En planification											
Ministère des Transports	145	Sécurisation et amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 par la construction d'un lien aérien direct entre les autoroutes 440 ouest et 15 nord et nouvelle entrée vers l'autoroute 15 nord	13-Laval	En planification											
Ministère des Transports	146	Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 25 nord entre l'autoroute 440 et l'île Saint-Jean	13-Laval – 14-Lanaudière	En planification											

Ministère des Transports

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2021 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2021 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	147	Construction de l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion	13-Laval – 15-Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	148	Réfection de la chaussée et amélioration de l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand	13-Laval – 15-Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	149	Réfection du pont Gédéon-Ouimet sur l'autoroute 15 entre Laval et Boisbriand	13-Laval – 15-Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	150	Amélioration de la sécurité et stabilisation de la route 361 entre l'autoroute 40 et la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (réfection de la route)	04-Mauricie	En planification											
Ministère des Transports	151	Reconstruction du pont (P-01559) enjambant la rivière Batiscan sur la route 138 à Batiscan	04-Mauricie	En planification											
Ministère des Transports	152	Aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 10 est et ouest entre les autoroutes 35 et 30 et réaménagement de bretelles sur les autoroutes 10 et 35	16-Montérégie	En planification											
Ministère des Transports	153	Aménagement d'une voie réservée à gauche dans la bretelle de l'autoroute 30 ouest vers l'autoroute 40 est	16-Montérégie	En planification											
Ministère des Transports	154 ⁴	Projet structurant de transport collectif pour desservir le secteur de Chambly/Saint-Jean-sur-Richelieu	16-Montérégie	Retiré											
Ministère des Transports	155	Projets structurants de transport collectif électrique dans les axes du boulevard Taschereau et de la continuité de la ligne jaune du réseau de métro	16-Montérégie	À l'étude											
Ministère des Transports	156	Construction de l'autoroute 35 entre Saint-Armand et la frontière américaine (phase IV)	16-Montérégie	En planification											
Ministère des Transports	157	Amélioration de l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville	16-Montérégie	En planification								Mesure complétée	2020-déc		
Ministère des Transports	158	Aménagement de l'autoroute 20 entre Beloeil et Sainte-Julie	16-Montérégie	En planification											

Ministère des Transports

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2021 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2021 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	159	Construction de l'échangeur Saint-Alexandre sur l'autoroute 35 à Saint-Alexandre	16-Montérégie	En planification											
Ministère des Transports	160	Réaménagement de la route 104 à La Prairie entre l'autoroute 30 et la limite de Saint-Jean-sur-Richelieu	16-Montérégie	En planification											
Ministère des Transports	161	Reconstruction de la structure P-07331 sur la route 104 direction ouest au-dessus de la rivière L'Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu	16-Montérégie	En planification											
Ministère des Transports	162	Construction du Centre d'attache nord-ouest de la Société de transport de Montréal – Métro de Montréal	06-Montréal	En planification				Avis d'expropriation publié	2021-mars						
Ministère des Transports	163 ⁵	Projet structurant de transport collectif électrique pour relier l'est et le nord-Est de Montréal au centre-ville	06-Montréal	À l'étude											
Ministère des Transports	163 ⁶	Projet structurant de transport collectif électrique pour relier le sud-ouest de Montréal au centre-ville	06-Montréal	À l'étude											
Ministère des Transports	164	Prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal, de la station Saint-Michel à Anjou	06-Montréal	En planification				Avis d'information transmis	2021-mars						
Ministère des Transports	165	Amélioration des accès au Port (Phase II) par le prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption à Montréal dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	06-Montréal	En planification											
Ministère des Transports	166	Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville	06-Montréal – 16-Montérégie	En planification								Début de la période d'information publique	2021-mars		
Ministère des Transports	167	Système de transport collectif structurant dans le secteur ouest de Gatineau	07-Outaouais	À l'étude											
Ministère des Transports	168	Voies réservées du Rapibus de la Société de transport de l'Outaouais (phase III) à Gatineau entre les boulevards Lorrain et de l'Aéroport	07-Outaouais	En planification											

Ministère des Transports

Reddition de comptes semestrielle sur la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure en date du 31 mai 2021 (données au 31 mars)

Identification du projet				État d'avancement du projet				Application des mesures d'accélération							
Ministère	# Projet	Nom du projet ¹	Région	Étape (étude, planification, réalisation, terminé)	Investissements engagés probables en date du 31 mars 2021 ² (en M\$)	Investissements à venir ² (en M\$)	Investissements totaux ² (en M\$)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'acquisition de biens (expropriation) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'occupation du domaine de l'État (droits nécessaires à la réalisation des travaux) ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'environnement ³	Date (AAAA-MM)	Dernier jalon atteint de la mesure relative à l'aménagement et urbanisme ³	Date (AAAA-MM)
Ministère des Transports	169	Amélioration de l'autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel	07-Outaouais – 15-Laurentides	En planification											
Ministère des Transports	170	Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En planification								Dépôt de l'avis de projet au MELCC	2021-mars		
Ministère des Transports	171	Réaménagement de courbes du km 70 au km 73 sur la route 170 à L'Anse-Saint-Jean	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En planification											
Ministère des Transports	172	Correction de la courbe Émile-Doré sur la route 169 à Métabetchouan	02-Saguenay–Lac-Saint-Jean	En planification											

Note 1: Un nom de projet peut être différent de celui publié au tableau de bord des projets d'infrastructure. Les liens hypertextes sont disponibles pour les projets publiés au tableau de bord des projets d'infrastructure.

Note 2: Ces informations sont complétées uniquement pour les projets à l'étape de réalisation ou terminés étant donné que les paramètres de coût et d'échéancier d'un projet ne sont pas approuvés et rendus publics pour les projets à l'étape de l'étude ou de planification.

Note 3: Si une mesure est utilisée plusieurs fois pour un même projet d'infrastructure, le jalon le plus tardif qui est franchi est inscrit.

Note 4: Ce projet est retiré, car le besoin sera comblé par la réalisation du projet "Autoroute 10 entre Brossard et Carignan" du secteur du Réseau routier inscrit en planification au PQI 2021-2031.

Note 5: CDPQ Infra a confirmé son intérêt à le prendre en charge et le gouvernement lui en confiera la gestion.

Note 6: Une modification à la portée du projet a été autorisée. En effet, les tronçons pour relier l'Est et le Nord-Est de Montréal au centre-ville, initialement inclus au présent projet, sont retirés puisque le gouvernement en confiera la gestion à CDPQ Infra. Ainsi, seul le tronçon reliant le sud-ouest au centre-ville fait dorénavant partie du présent projet.